



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छा विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (सरकारी जोन)
तानसेन, पाल्पा

फोन नं. +९७७९५५२११८०
ईमेल : pmampzonepalpa@gmail.com
वेब साईड : vzonepalpa.pmamp.gov.np

पत्र संख्या :
चलानी नं. ८९

मिति २०७५/७/१६.....

विषय :- प्रगती विवरण पठाइएको बारे ।

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना,
परियोजना व्यवस्थापन इकाइ,
खुमलटार, ललितपुर ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यान्वयन इकाइको आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक तथा कार्तिक महिनाको प्रगती विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

१७५१०५
राम प्रसाद पाण्डे

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आर्थिक विकास परिषद
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कृषि कार्यालय
आ. व. २०७५/७६

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक प्रगती				सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल / उपलब्धी	कैफियत						
				परिमाण	भार	बजेट रु हजारमा	परिमाण	भार	बजेट रु हजारमा	परिमाण	भारित	परिणाम											
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३											
आ. व. चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														खर्च शीर्षक									
३ व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन																							
केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम																							
१.१.१.	सा.प.द्विवित्तिय (सा.) (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१	१.८९	५.५९	०	०.७३	२.१५	०	०.७३												
१.१.१.	सा.प.तृत्विय (सा.) (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१	१.६२	४.७८	०	०.६२	१.८४	०	०.६२												
१.१.१.	सा.प.अनं.प्रथम (स.) (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	२.७६	८.१४	०	१.०६	३.१३	०	१.०६												
१.१.१.	सा.प.अनं.प्रथम (सा.) (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	२.६६	७.८६	०	१.०२	३.०३	०	१.०२												
१.२.२.	स्थानीय भन्ता	२१११२	संख्या	६	०.१८	०.५४	६	०.०६	०.१८	०	०.००												
१.२.२.	महर्गी भन्ता	२१११३	संख्या	६	०.२९	०.८६	६	०.१०	०.२९	६	०.१०												

(Signature)

१०/०५
१०/०५
१०/०५

१.२.४.	खरीद समिति र अन्य वेडक(वेडक भन्ता)	२१११९	पटक	१०															
१.३.१.	निजामती कर्मचारीको	२११२१	संख्या	१															
१.२.	पेशाक(पदाधिकारी एवं निजामति	२२१११	महिना	१००	०.४४	१.३०	४	०.१५	०.४३	४	०.१५								
१.५.	महसुल)	२२११२	महिना	२	०.२१	०.७२	२	०.०७	०.२४	२	०.०७								
१.	टेलीफोन महसुल (टेलीफोन महसुल)	२२११२	महिना	२	०.१६	०.४८	०	०.०५	०.१६	०	०.०५								
१.	इन्टरनेट/वेबसाइट	२२११२	महिना	२	०.२६	०.७६	२४०	०.०७	०.२५	२४०	०.०७								
१.	मोटरसाईकलको लागि	२२२११	लीटर	७२०	०.२६	२.११	८८०	०.२४	०.७०	८८०	०.२४								
१.	पेट्रोल(कार्यालयको इन्धन)	२२२११	लीटर	२६४०	०.७१	२.११	८८०	०.२४	०.७०	८८०	०.२४								
२.४.१.	गाडीका लागि डिजल(कार्यालयको इन्धन)	२२२११	लीटर	९०	०.२०	०.५९	३०	०.०७	०.२०	३०	०.०७								
४	मोबिल(कार्यालयको इन्धन)	२२२११	लीटर	९०	०.२०	०.५९	३०	०.०७	०.२०	३०	०.०७								
२.५.१.	चार पात्रो सवारी साधन	२२२१२	संख्या	१	०.८५	२.५०	१	०.२७	०.८०	१	०.२७								
१	मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१२	संख्या	४	०.२०	०.६०	४	०.०७	०.२०	४	०.०७								
२.५.१.	दुई पात्रो सवारी साधन मर्मत(सवारी साधन मर्मत)	२२२१२	संख्या	४	०.२०	०.६०	४	०.०७	०.२०	४	०.०७								
२	मोबिलरी उपकरण मर्मत(मोबिलरी उपकरण मर्मत)	२२२१२	संख्या	५	०.०८	०.२५	५	०.०३	०.०८	५	०.०३								
१	Comprehensive विमा(बीमा सवारी साधन)	२२२१३	संख्या	५	०.२०	०.६०	५	०.२०	०.६०	५	०.२०								
१०	कार्यालय मसालन्द सामान	२२३११	पटक	१	०.३७	१.१०	४	०.१२	०.३५	४	०.१२								
१	खर्च(कार्यालय मसालन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक	६	०.२०	०.६०	२	०.०७	०.२०	२	०.०७								
२.७.१.	टोनर तथा मसी(कार्यालय मसालन्द सामान खर्च)	२२३११	पटक	३	०.२०	०.६०	१	०.०७	०.२०	१	०.०७								
२.७.२.	छपाई खर्च(छपाई खर्च)	२२३११	पटक	३	०.२०	०.६०	१	०.०७	०.२०	१	०.०७								

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

२.७.३.	पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका	२२३११	महिना	१२	०.०८१	०.२५	४	०.०३	०.०८	४	०.०३		
१	खरीद(पत्रपत्रिका तथा पुस्तिका)												
२.७.५.	विज्ञापन तथा सुचना	२२३११	पटक	३	०.०५	०.१५	१	०.०५	०.१५	१	०.०५		
१	प्रकाशन(विज्ञापन तथा सुचना)												
२.१०.१	इन्धन अन्य प्रयोजन(इन्धन- अन्य प्रयोजन)	२२३१४	संख्या	१८	०.७३	२.१६	१	०.२४	०.७२	१	०.२४		
३१	स्थानीय श्रोत व्यक्ती	२२४११	संख्या	१	०.८४	२.४७	१	०.३२	०.९५	१	०.३२		
२.१२.२	परिचालन(व्यक्ति करार)	२२४१२	जना	१	१.५०	४.४२	२	०.५८	१.७०	२	०.५८		
५	कार्यालय सहयोगी सेवा (सेवा करार)	२२४१२	जना	२	०.८१	२.४०	४	०.२७	०.८०	४	०.२७		
७	स्वतंत्र तालिम (उन्नत)												
२.१५.१	प्रविधि/वजारिकरण/मूल्य श्रुद्धला विकास(उद्यमशीलता, रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप कृषि यन्त्र, औजार उपकरण	२२५१२	संख्या	१२	०.६८	२.००	१	०.६८	२.००	०	०.००		
१.३३६	सन्चालन तथा मर्मत तालिम (उद्यमशीलता,	२२५१२	संख्या	१	०.३४	१.००	२	०.३४	१.००	०	०.००		
२.१५.१	व्यापक घर निर्माण तालिम (उद्यमशीलता,	२२५१२	पटक	२	०.२०	०.६०	१	०.२०	०.६०	०	०.००		
१.६०४	रोजगारीमुलक/सशक्तिकरण/सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम	२२५१२	संख्या	१	०.२०	०.६०	१	०.२०	०.६०	०	०.००		
२.१५.२	योजना तर्जुमा गोष्ठी(गोष्ठी तथा कार्यशाळा)	२२५२२	संख्या	१	०.२०	०.६०	१	०.२०	०.६०	१	०.२०		
५.०६	बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया(गोष्ठी तथा कार्यशाळा)	२२५२२	संख्या	१	०.२०	०.६०	१	०.२०	०.६०	१	०.२०		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and stamp)

२.१५.४	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण	२२५२२	पटक	५																
०.३२०	रिडियो कार्यक्रम(अन्य)																			
२.१५.४	संचालन समितीका पदाधिकारी,																			
०.३२१	सरोकारवाला र उत्कृष्ट कृषक	२२५२२	पटक	२																
१	अध्ययन अवलोकन भ्रमण (अन्य)																			
२.१५.४	जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुको	२२५२२	पटक	१																
०.४०८	कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रहरुमा																			
१	अन्तरक्रिया भ्रमण (अन्य)																			
२.१५.४	अन्तर समूह कृषक भ्रमण (अन्य)	२२५२२	पटक	३																
०.४१०	अन्तर समूह कृषक भ्रमण (अन्य)																			
२.१५.४	प्राङ्गारिक मल/जैविक मल प्रदर्शन	२२५२२	पटक	८																
०.४३०	(अन्य)																			
३	व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा																			
२.१९.१	प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास विकास	२२६११	पटक	३६																
.७८५	कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन																			
२.१९.२	अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि	२२६१२	कक्षा	३६																
.१	भ्रमण खर्च(आन्तरिक भ्रमण)																			
२.२०.३	बलक/जोन/सुपरजोन दैनिक चियापान	२२७११	महिना	१२																
.७१	तथा अन्य विविध खर्च(अन्य विविध																			
५.१.७.	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन	२६४१३	हेक्टर	१५०																
१२८	अनुदान(द्वी प्रकोप वा अन्य कारणले																			
५.१.१०	संस्थालाई दिइने अनुदान)																			
.१७२४	५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि युन	२६४१३	टन	२०																
	वितरण (अन्य)																			



Handwritten signature

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना
परियोजना कार्यान्वयन इकाई तरकारी जोन पाल्पा

कार्यक्रमको कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) पाल्पा

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू

कैफियत

क्र.सं.	यस चौमासिक अवधिमा सम्पन्न मुख्य कार्यक्रमहरू	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण (द्वैती प्रकोप वा अन्य कारणले संस्थालाई दिइने अनुदान)	स्थलगत अगुवा कृषक तालिम कार्यक्रम	बजार अन्तरकृया गोष्ठि	परियोजना प्रचार प्रसार कार्यक्रम
१	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सम्पन्न भएको जसबाट कृषकहरूलाई ब्यवसायिक तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न हौसला मिलेको ।	२४ वटा कृषक समुहमा १०० जना कृषकहरूलाई स्थलगत तालिम प्रदान गरिएको जसबाट कृषकहरूको उन्नत प्रविधिका बारेमा ज्ञान सिप तथा धारणामा परिवर्तन आई उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्न शुरु गरेको ।	तरकारी बाली बजारिकरणको लागि स्थानिय, क्षेत्रीय तथा प्रदेश स्तरीय ब्यापारीहरू संग अन्तरकृया भै उत्पादित तरकारीको बजारिकरणमा सहजता भएको		
२					
३					
४					
५					

(Signature)

कार्यक्रमको कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) पाल्पा

क्र.सं.


यस चौमासक अवधिमा सम्पन्न मुख्य
मुख्य कार्यक्रमहरू

कार्यक्रम संचालनबाट उपलब्धी


कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा
परेका समस्याहरू

कैफियत

६	बिभिन्न योजनाहरू माग कार्यक्रम	जम्मा ९६ वटा कृषक समूह/कृषि सहकारी/जल उपभोक्ता संस्था/निजि उद्यमीहरूबाट साना सिवार्डन योजना संचालन/कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर संचालन/पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना/प्लाष्टिक घर निर्माण योजना संचालनको लागि योजना माग भै आएको	माग बढी र बजेट विनियोजन कम भएकाले बजेट विनियोजनमा कठिनाई आए ता पनि उपयुक्त विधि तथा प्रकृयाबाट सहि योजना छनौट गर्ने कार्य भैरहेको	
७	तरकारी बाली जातिय परिक्षण कार्यक्रम	तरकारी बाली जातिय परिक्षण कार्यक्रम अन्तरगत सेजि हाईटेक घर भित्र पार्थेनोकार्पि कांक्राको जातिय परिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिएको जसबाट पाल्पा जिल्लामा उक्त जातको कांक्राको उपयुक्त उत्पादन प्रविधि परिक्षण हुने र प्रविधि विस्तार हुने		

सिद्ध कृषि अभिलेख


 कृ. नं. प्र. म. सरकार
 कृषि तथा पशुधन विभाग, मन्त्रालय
 प्रधानमन्त्री कृषि आर्थिकीकरण परियोजना
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सरकारी जोन पाल्पा
 प्रथम चौमासिक प्रगति अ.ब. २०७१।७६

क.सं.	कार्यक्रमको विवरण	लाभान्वित परिवार संख्या					
		महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य
१	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान(दैवी प्रकोप वा अन्य कारणले संस्थालाई दिइने अनुदान)	१३९	१०७	२४६	३५	१०३	१०८
२	बजार गोठि	५	२०	२५	२	७	१६
३	आन्तरिक कृषक भ्रमण	१५	९	२४	०	५	१९
४	तरकारीबाली जातिय प्रदर्शन	२	२	४	०	१	३
५	स्थलगत अगवा कृषक तालिम कार्यक्रम	४३	५७	१००	१८	४२	४०
	जम्मा	२०४	१९५	३९९	५५	१५८	१८६

(Signature)

17/11/20
 सरकारी जोन पाल्पा

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) पाल्पाको प्रथम चौमासिकको प्रगति

जनशक्ति विवरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन)

क्र. सं.	स्वीकृत पद/श्रेणी	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	बारेष्ठ कृषि अधिकृत (स. प. द्वि. प्रा)	१	१		
२	कृषि अधिकृत (स. प. तृ प्रा)	१	१		
३	नायव सुब्बा/खरिदार (स. प. अनं. प्र.द्वि. प्र.)	१	१		
४	लेखापाल (स. प. अनं. प्र. प्र.)	१		१	
५	प्रास/नाप्रास (स. प. अनं. प्र.द्वि. प्रा.)	२	१	१	
६	कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहिन)	२	२		
	जम्मा	८	६	२	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
कार्यकारी अधिकारी

कृषि मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तरकारी जोन, तरकारी जोन पाल्पा

आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति अनुसूचीका कारणहरु (मुख्य मुख्य)

क्र.सं.	क्रियाकलाप	एकाई	लक्ष्य परिमाण	प्रगति परिमाण	लक्ष्य भार	भारीत प्रगती	नपुग भार	भार प्रगती प्रतिशत	कारण
१	कृषि यन्त्र औजार उपकरण सन्चालन तथा मर्मत तालिम	संख्या	१	०.०	०.६८०	०	०.६८		आ व २०७५/७६ मा स्विकृत गरिएका योजना अन्तरगतका कस्टम हायरिडज सेक्टर पनि समावेश गर्नुपर्ने भएकोले द्वावितिय चौमासिक अवधिमा संचालन गरिने
२	प्लाष्टिक घर निर्माण तालिम	संख्या	२	०.०	०.३४०	०	०.३४	१००.००	आ व २०७५/७६ मा स्विकृत गरिएका योजना अन्तरगतका कस्टम प्लाष्टिक घर निर्माण गर्न कृषक पनि समावेश गर्नुपर्ने भएकोले द्वावितिय चौमासिक अवधिमा संचालन गरिने
३	स्थानीय भत्ता	संख्या	६	०.०	०.०६०	०	०.०६	१००.००	पाल्पा जिल्लामा स्थानिय भत्ता नभएकोले खर्च नहुने
४	योजना तर्जुमा गोष्ठी/गोष्ठी तथा कार्यशाला	संख्या	१	०.००	०.६०	०.००	०.६०	१००.००	आगामी आर्थिक बर्ष ०७६/७७ को कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पूर्व गर्दा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहज हुने भएकोले द्वावितिय चौमासिक अवधिमा संचालन गरिने।

(Signature)

(Signature)

आयोजनाको समस्यासम्बन्धी विवरण
 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) माथ्याको प्रथम चौमासिकको प्रगति
 आ.व. २०७५/७६

क्र.सं.	आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरु	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु	भाविसस समिति (MDAC) मा प्रस्तुत गर्नु पर्ने देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानको लागि सुझाव
१	२	३	४	५

यो पाना अनुसारको विवरण भरी चौमासिक/वार्षिक अत्रधिका साथै २/२ महिनामा बस्ने मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) मा पेस गर्न मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।

तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखतः-

मिति :-





आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत :-

मिति :-

प्रमाणित गर्नेको नाम, पद र दस्तखतः-

मिति :-





मासिक प्रतिवेदन (मासिक प्रतिवेदन) को उपनियम (६) र नियम ४४ सँग सम्बन्धित।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को उपनियम (६) र नियम ४४ सँग सम्बन्धित।


निकायको नाम: परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) पाल्पा २०७५ महिना कार्तिक

क्र.स.	यस महिना सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू	कार्यान्वयन स्थिति	सन्तोष जनक	पहिचान भएका प्रमुख समस्या	समाधानको प्रयास	कैफियत
१	प्रविधि प्रदर्शन, साना सीचाइ, कस्टम हाथरीड सेन्टर स्थापना र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना को माग गर्ने कार्य	सन्तोष जनक				
२	वाली कटनीका लागी समुहहरू एकीन गरि वर्षे तरकारी वालीको वाली कटानी जाँचि भइरहेको	सन्तोष जनक				
३	जोन संचालक समिति बैठक भैरहेको	सन्तोष जनक				
४	प्रदर्शन प्लेटका लागी योजना निर्माण भएको	सन्तोष जनक				
५	संचालक समितिको मागमा आधारित कार्यान्वयन वमोजिमका चालु कार्यक्रम संचालनको लागी योजना माग भैरहेको	सन्तोष जनक				

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
मासिक प्रतिवेदन

१. आ.व.- २०७५/७६



महिना

कार्तिक

२. कार्यालयको नाम:- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (तरकारी जोन) पाल्पा

बजेट उप-शीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	खर्च भएको अनुदान बजेट रकम (बजेट रु. लाखमा)	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)					जन्मा लाभान्वित कृषक संख्या	मूख्य मूख्य उपलब्धिहरु (क्षेत्रफल, उत्पादन, रोजगारी, मोशिनरी औजार उपकरण तथा भौतिक संरचना लगायतको विवरण)	कैफियत (अन्य बस्तुगत विवरणहरु अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले मागेको अवस्था वा अन्य प्रयोजनका लागि यथाशीघ्र उपलब्ध हुने अवस्थामा राख्न हुन, जस्तै
				समूह	सहकारी	जलउपभोक्ता समिति	उद्यमी	प्रोत्साहन अनुदान			
	परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पाल्पा	१७८.११	५.०	३७	४	०	५	२४६			

प्रमुखको नाम, पद र दस्तखत:-

मिति:-

[Signature]

[Signature]

मिति:-


तयार गर्नेको नाम, पद र दस्तखत:-

Handwritten signature and date: 10/01

Handwritten signature

क्र.	विषय	ईकाई	सैवाइ	प्रति	यस महिनाको	राज्यसभको	कैफियत
१	जनमानसो	संख्या			जनमानसो पत्र नभएको		
२	गानासो व्यवस्थापन						
३	क. पत्र आएको	संख्या					
४	जनमानसो	संख्या					
५	ख. फर्जी टाँसको	संख्या					
६	जनमानसो						
७	योजना समिक्षा	कट					
८	वार्ता	कट					
९	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
१०	वार्ताक वोट र खर्च						
११	क) वार्ताक पूर्णता	कट					
१२	खर्च (संज्ञा)	मक					
१३	ख) यो महिनाको	राज्यसभ					
१४	वार्ता	म					
१५	वार्ताक पूर्णता	कट					
१६	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
१७	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
१८	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
१९	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२०	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२१	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२२	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२३	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२४	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२५	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२६	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२७	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२८	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
२९	वार्तासभिक समिक्षा	कट					
३०	वार्तासभिक समिक्षा	कट					

निकायक नाम : परियोजना कार्यान्वयन इकाई, याप। १०६०१०६०



नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपशु विकास मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
जोन कार्यान्वयन इकाई, पाल्पा

आ.व.२०७५/७६ को कार्तिक महिनाको खर्च (बजेट रु हजारमा)

क्र.सं. उपभाग नम्बर	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			प्रथम त्रैमासिक कार्यक्रम बजेट			प्रथम त्रैमासिक विनियोजित			यस महिना को खर्च			चालु आ व को हाल सम्मको खर्च			वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हासिलसम्मको कतिपय खर्च प्रतिशत	य त्रै विनियोजनको तुलनामा यस महिनाको खर्च प्रतिशत
		चालु	मुजिरात	जम्मा	चालु	मुजिरात	जम्मा	चालु	मुजिरात	जम्मा	चालु	मुजिरात	जम्मा	चालु	मुजिरात	जम्मा		
१	परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तत्कारी जोन) पाल्पा	२९५१४	०	२९५१४	६०९८	०	६०९८	६०९८	०	६०९८	२०१३.४०	०.००	२०१३.४०	३१५२.८१	०.००	३१५२.८१	१०.६८	३३.०२
कार्यक्रमको एकमुष्ट		२९५१४	०	२९५१४	६०९८	०	६०९८	६०९८	०	६०९८	२०१३.४०	०.००	२०१३.४०	३१५२.८१	०.००	३१५२.८१	१०.६८	३३.०२

[Handwritten Signature]

१०००
कार्यकारी अधिकारी