

आ.व २०७४/७५ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. परिचय


देशको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या, रोजगारी तथा जिविकाको लागि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको तथा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७.६ प्रतिशत (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७४/०७५) योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकास विना देशको विकास असम्भव प्रायः छ । साना कृषकहरूको बढी संलग्नता रहेको र निवारहमुखी कृषि प्रणालीबाट गुज्रिरहेकाले कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकहरूको उत्पादकत्व निकै कम रहेको छ र कृषिमा व्यवसायिकरण एवं विविधिकरण हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले सकृय जनशक्ति दिनानुदिन विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमा वढ्दै गई रहेको श्रम शक्तिको अभाव, कृषि उत्पादनमा बढ्दो उत्पादन लागत, बढ्दो जग्गाको खण्डिकरण, घडेरीकरण, उर्वर कृषि भूमिको गैर कृषि प्रयोजनमा वढ्दो उपयोग, तथा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, उत्पादनका सामाग्रीहरूको अपर्याप्त आपूर्ति, ग्रामीण तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको अप्रयाप्तता, साना, खण्डित र अव्यवस्थित भू-उपयोगको अवस्था, आवश्यक ज्ञान, प्रविधि तथा श्रमशक्ति सर्वसुलभ नहुनु, उत्पादनमा विविधिकरण, प्रतिस्पर्धी र वजारमुखी हुन नसक्नु, जीवनाशक विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार बीचको त्रीपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याई अनुसन्धानबाट विकास भएका प्रविधिहरू पर्याप्त मात्रामा बिस्तार हुन नसक्नु जस्ता कारणहरूले कृषि क्षेत्रमा आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायिकरण, यान्त्रिकरण, विविधिकरणमा जोड दिनुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गहरूलाई समेत प्राथमिकता दिई सरकारी, सहकारी, नीजि साझेदारीको अवधारणा अंगिकार गर्दै कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई आय तथा रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, सुधारात्मक व्यापार सन्तुलन, दिगो र सन्तुलित विकास, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण मार्फत आर्थिक रुपान्तरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ ।


यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ तरकारी उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, तरकारी बाली उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आवश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था जस्ता कृष्याकलाप मार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको परिकल्पना सहित पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिकामा व्यवसायीक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन विकास) कार्यक्रम संचलन गरिएको छ ।

२. जोन प्रभाव क्षेत्र

संघिय नेपालको ५ नं प्रदेश अन्तरगत पर्ने पल्पा जिल्लाको सदरमुकामको रूपमा रहेको तानसेन नगरपालिका एक ऐतिहासिक नगरपालिका हो । परापूर्वकाल देखिनै सामरिक महत्वको रूपमा रहेको पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका (हाल मदनपोखरा, बौघापोखराथोक, बौघागुम्वा, तेलघा, बन्दीपोखरा, अर्गली तथा बराङ्दिका केहि भाग समेत) प्राकृतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामरिक, पर्यटन, कृषि ब्यवसाय आदीका हिसावले बिषिष्टकृत रूपमा परिचित रहेको छ । झण्डै पचास हजार चार सय पांच जनसंख्या रहेको तानसेन नगरपालिका १०९.८ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्राकृतिक रूपमा धनी तानसेन नगरपालिका कृषि ब्यवसायमा अग्रणी स्थानमा रहेको छ साथै यस नगरपालिका भित्रका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित विभिन्न किसिमका कृषि बस्तुहरुको नेपालको पश्चिम क्षेत्रको मुख्य बजारको रूपमा रहेको बुटवल बजारमा कारोबार हुने गरेको छ । तानसेन नगरपालिकामा १४ वटा वडा रहेकोमा मुख्य गरेर मदनपोखरा क्षेत्र, तेलघा क्षेत्र, अर्गली क्षेत्र, बौघापोखराथोक र बौघागुम्वा क्षेत्र ब्यवसायीक तरकारी खेतीको लागी प्रख्यात छन् ।




राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानिय सम्भाव्यताका आधारमा तोकिएको पूर्वाधारहरु भएकोले पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालीका लाई तरकारी बालीको बिषिष्टिकृत क्षेत्र तोकिएको छ । हाल सम्म जोन क्षेत्रको कमाण्ड क्षेत्रफल ७२४ हेक्टर रहेको छ । यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रुपमा ११२ कृषक समूह, कृषि सहकारी, जल उपभोक्ता समिति तथा निजि उद्दमीका जम्मा २४३१ कृषक परिवार लाभान्वित रहेका छन् । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा योगदान पुर्याउने गरी जोनमा समावेश गरिएको तरकारी बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण, कृषि पूर्वाधार विकास एवं व्यवसायीकरण प्रवर्द्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापनामार्फत कृषि आधुनिकीकरणको आधारशिला तयार गर्ने यस व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रमको उदेश्यहरु रहका छन् ।




यस परियोजनामा जम्मा ११२ वटा संस्था आवद्ध भएका छन् । जसमा कृषक समूह ९५, कृषि सहकारी संस्था ५, जल उपभोक्ता संस्था २ र निजि उद्यमी ८ रहेका छन् ।

लाभान्वित संस्थागत विवरण (जम्मा ११२)



लाभग्राहीको सामाजिक बर्गिकरण



कमाण्ड क्षेत्रफल

क्र सं	स्थानीय तह	समूह /सहकारी/जल उपभोक्ता संख्या/कृषि फर्म	कमाण्ड क्षेत्रफल हेक्टर
१	तानसेन नगरपालीका	११२	७२४
जम्मा		११२	७२४

३ परियोजनासँग सम्बन्धित आधारभूत तथ्याङ्क विवरण


सि.नं.	पालिका	जम्मा घरधुरी	जम्मा जनसंख्या			खेती योग्य जमिन			हाल तरकारी खेती भईरहेको जमिन (हे)		
			पुरुष	महिला	जम्मा	खेत	पाखो]	जम्मा	खेत	पाखो]	जम्मा
१	तानसेन नगरपालीका	२४३१	८४२	१५८९	२४३१				३२८	३९६	७२४
	जम्मा										

बिभिन्न तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्व


क्र.स.	बाली	आ.ब. ०७३/०७४			आ.ब. ०७४/०७५		
		कमाण्ड क्षेत्रफल: ६८३ हेक्टर			कमाण्ड क्षेत्रफल: ७२४ हेक्टर		
		बालीले ढाकेको क्षेत्रफल (हे)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)	बालीले ढाकेको क्षेत्रफल (हे)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकत्व (मे.टन/हे.)
१	काउली	२०५	३८१३	१८.६	२०८	३८९०	१८.७

२	गोलभेडा	१७०	३४५१	२०.३	१६०	३२८०	२०.५
३	कांक्रो	१२५	१८७५	१५.०	१३२	२१५२	१६.३
४	बन्दा	१२५	२५५०	२०.४	१४२	३०१०	२१.२
५	भन्टा	३०	२१३	७.१	३२	२५०	७.८
६	मूला	९५	१७२९	१८.२	१०२	२२९५	२२.५
७	गाजर	१०	१०७	१०.७	१६	१७६	११.०
८	सिमि	१०५	१३७६	१३.१	११४	१३६८	१२.०
९	खुर्सानी	५५	४७३	८.६	६२	५२१	८.४
१०	धनिया	१०	११५	११.५	१५	२१३	१४.२
११	बोडि	२०	२६६	१३.३	२७	३११	११.५
१२	साग	७०	९३८	१३.४	७४	११३२	१५.३
१३	ब्रोकाउली	१५	१५०	१०.०	१९	२१३	११.२
१४	प्याज	३०	३४२	११.४	३८	५३६	१४.१
१५	लसुन	३०	१२३	४.१	३२	१३८	४.३
१६	लौका	७०	९३८	१३.४	७२	१०४४	१४.५
१७	घिरौला	७५	८२५	११.०	७४	८७३	११.८
१८	करेला	४०	४०४	१०.१	४८	५२३	१०.९
१९	केराउ	१२	१३८	११.५	१७	२१९	१२.९
२०	बकुल्ला	५	३१	६.२	६	३७	६.१
२१	भिन्डि	२०	२१०	१०.५	२२	२४६	११.२
२२	फर्सि	१५	२१६	१४.४	२६	३६७	१४.१
जम्मा		१३३२	२०२८३	१५.२३	१४३८	२२७९२	१५.८५


बालीले ढाकेको क्षेत्रफल '०६



तरकारी बालीको उत्पादन '००±(



बिभिन्न तरकारी बालीको उत्पादनको अवस्था



४ जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	पद	स्वीकृत दरवन्दी	पदपूर्ती	रिक्त संख्या	कैफियत
1	वरिष्ठ कृषि अधिकृत	१	१	०	
2	कृषि अधिकृत	१	१	०	
3	विषय विज्ञ	१	१	०	
4	प्राविधिक सहायक	२	२	०	

5	कृषि ईन्टन	२	२	०	
6	लेखापाल	१	०	१	
7	खरिदार /ना.सु.	१	१	०	
८	स्थानिय श्रोत व्यक्ति	१	१	०	
९	कार्यालय सहयोगी	२	२	०	
जम्मा		१२	१३	१	

५ आ.ब. 07४/7५ को कार्य प्रगति

५.१. परियोजनाको एकमुष्ठ प्रगति स्थिति

वित्तीय प्रगति (बार्षिक)

बजेट रु लाखमा

बार्षिक विनियोजित वजेट			बार्षिक खर्च			खर्च प्रतिशत		
पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा	पुँजीगत	चालु	जम्मा
९.४२	३३६.२३	३४५.६५	९.१२	२९६.३४	३०५.४६	९६.६७	८८.१३	८८.३६

वित्तीय प्रगति (तेस्रो चौमासिक)

तेस्रो चौमासिक विनियोजित वजेट			तेस्रो चौमासिक खर्च			तेस्रो चौमासिक खर्च प्रतिशत		
१.९८	११०.५३	११२.५१	१.२१	१३०.३२	१३१.५३	६१.०८	११७.९	११६.९

	तेस्रो चौमासिक	बार्षिक
भारित प्रगति प्रतिशत	९७.४५	९५.३७

६ प्रगति नपुगका कारणहरु

क्र.स.	क्रियाकलाप	लक्ष्य भार	प्रगति भार	नपुग प्रगति	कारण
१	भकारो सुधार कार्यक्रम	३.७७	२.४७	१.३०	<ul style="list-style-type: none"> कृषकहरुले सम्झौता गरिसके पछि समय अभाव तथा न्यून अनुदान भयो भनि कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिने जानकारी दिएको
२	प्रोत्साहनमा आधारित अन्य भत्ता	२.३२	०	२.३२	कार्यविधि नभएकोले खर्च गर्न नसकिएको

७ हालसम्मको खर्च विवरण (परियोजना अवधिभर) रु लाखमा

विवरण	आ.व. ०७३/७४	चालु आ.व. ०७४/७५	जम्मा खर्च
चालु	८७.३५	२९६.३४	३८३.६९
पूँजीगत	८.५४	९.१२	१७.६५
कुल जम्मा	९५.८९	३०५.४५	४०१.३५

८ चालु आ.व. 2074/75 मा लक्षित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु	परियोजनाको लगानी रु हजारमा	मुख्य मुख्य उपलब्धी
1	तालीम तथा गोष्ठी		
1.1	तालीम	२५०	<ul style="list-style-type: none"> • उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण • ब्यवसायीक उत्पादन बृद्धि
1.2	गोष्ठी	१००	<ul style="list-style-type: none"> • सहमभागीतात्मक योजना निर्माण • बजार सहजिकरण
2	अन्य कार्यक्रमहरु		
२.१	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	५५१	<ul style="list-style-type: none"> • यान्त्रिकरणको अनुसरण • प्लाष्टिक मल्लिङ्ग सुरुवात • ३ वटा नमूना तरकारी फर्म निर्माण
२.२	भकारो सुधार	८५२	<ul style="list-style-type: none"> • १६४ वटा भकारोहरुमा पशुमुत्र संकलन तथा खेतवारिमा प्रयोग
२.३	जोन प्रोफाइल तयारी तथा प्रकाशन	५००	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना क्षेत्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन तथा प्रकाशन
२.४	प्राङ्गारिक मल/भर्मिकम्पोष्ट/हरियो मल/जैविक मल प्रदर्शन	४५	<ul style="list-style-type: none"> • प्राङ्गारिक मलको महत्व उजागर तथा प्रयोग विधि बारे जानकारी
२.५	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण रेडियो कार्यक्रम	६०	<ul style="list-style-type: none"> • प्रधानमन्त्री कृषि गतिविधि रेडियोहरु मार्फत प्रसारण
२.६	कृषि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना/संचालन सहयोग	९८४	<ul style="list-style-type: none"> • ३२८ यूवा विद्ध्यार्थिहरुले उन्नत कृषि प्रविधि सम्बन्धि ज्ञान पाएको • ५५५
3	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	१९१२	<ul style="list-style-type: none"> • ४१ हेक्टर तरकारी बालीको क्षेत्रफलमा विस्तार भएको

			<ul style="list-style-type: none"> • ३३३
4	संचालक समितिको मागमा आधारित चालु अनुदान		
4.1	स्थलगत अगुवा कृषक/ मेशिनरी औजार/ प्लाष्टिक घर निर्माण तालीम	९१५	<ul style="list-style-type: none"> • १०४ कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा निजि कृषि फर्मका ३५० कृषकले कृषि सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका
4.2	जोन संचालक समिति तथा अगुवा कृषक प्रविधि अनुसरण भ्रमण	३७४	<ul style="list-style-type: none"> • ३६ जना कृषकहरूले नया प्रविधि सम्बन्धि अनुसरण भ्रमण गरेको
4.3	प्रगती समिक्षा गोष्ठी	१५०	<ul style="list-style-type: none"> • परियोजनाको प्रगति बारे सम्बन्धित साझेदारहरूले जानकारी पाएको
४.४	व्यवसायीक तरकारी खेतीको लागी प्लाष्टिक घर निर्माण कार्यक्रम	१६००	<ul style="list-style-type: none"> • प्लाष्टिक घर निर्माण योजना अन्तरगत जम्मा ३४६ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भै थप २.२ हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्षे, बसन्ते र हिउदे बेमौषमी तरकारी खेति गर्न आधार तयार भै बार्षिक ११५ मेटन थप गुणस्तरिय तरकारी उत्पादन हुने ।
४.५	निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जोन संचालक समिति/सम्बद्ध निकाय बाट कार्यक्रम अनुगमन निरिक्षण	११०	<ul style="list-style-type: none"> • कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता बारे समब्द्ध निकायलाई जानकारी • कार्यक्रमको स्थलगत अनुगमनले पारदर्शिता
४.६	मागमा आधारित बाली संरक्षण सामाग्री वितरण कार्यक्रम (५०% अनुदान)	५००	<ul style="list-style-type: none"> • जैबिक, बानस्पतिक तथा आकर्षक पासोहरूको प्रयोगबाट रोगकिरा ब्यवस्थापन प्रविधि प्रयोग • रासायनिक विषादीको प्रयोगमा न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य
४.७	जोन संचालक समिति बैठक	३०६	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न निर्णयहरू
४.८	जातिय उत्पादन परिक्षण प्रदर्शन	५५	<ul style="list-style-type: none"> • बिभिन्न बालीका जात तथा

	कार्यक्रम		प्रविधि को कृषकको खेतमा परिक्षण • प्रविधिको भ्यालिडेशन
४.९	जोन संचालक समिति अवलोकन भ्रमण	२००	• अन्य जोन तथा सुपरजोनको जोन संचालक समिति कृषकलापहरुको बारेमा अध्ययन तथा राम्रो कार्यको अनुसरण
5	संचालक समितिको मागमा आधारित पूँजीगत अनुदान		
5.1	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर/साना कृषि यन्त्र सेवा केन्द्र स्थापना	३१०५	• यान्त्रिकरणको लागि ६५ वटा मिनिटिलर, ५६ वटा पावर स्प्रेयर, १ झार गोड्ने मेशिन, ज्याभ प्लान्टर १२ वटा, खाडल खन्ने मेशिन (स्वायल अगर) ५ वटा
5.2	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना तथा सहयोग कार्यक्रम	६००	• १ संकलन केन्द्र निर्माण • १ संकलन केन्द्र मर्मत • ३०० क्रेटको लागि अनुदान सहयोग • ४ वटा डिजिटल कांटा खरिद अनुदान सहयोग
5.3	साना सिंचाई मर्मत संभार योजना संचालन कार्यक्रम	८५६२	• १४५ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण तथा मर्मत • ५ वटा बृहत थोपा सिंचाई योजना संचालन (१.८ हे.) • ५२ वटा साना सिंचाई मर्मत संभार योजना संचालन
5.४	उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण ग्रीन हाउस/स्क्रिन हाउस निर्माण कार्यक्रम	३६९८	• ४ वटा उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण भै गुणस्तरिय बेमौषमि तरकारी उत्पादन • नियन्त्रित खेति प्रविधिको शुरुवात

९ यस बर्षको कुल बजेट खर्चबाट प्राप्त उपलब्धि

क्र.सं.	उल्लेखनीय उपलब्धीहरू	परिमाणात्मक सुचक
१	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना/संचालन	<ul style="list-style-type: none"> यान्त्रिकरणको लागी ६५ वटा मिनिटिलर, ५६ वटा पावर स्प्रेयर, १ झार गोड्ने मेशिन, ज्याभ प्लान्टर १२ वटा, खाडल खन्ने मेशिन (स्वायल अगर) ५ वटा
२	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना/संचालन	<ul style="list-style-type: none"> १ संकलन केन्द्र निर्माण १ संकलन केन्द्र मर्मत ३०० क्रेटको लागी अनुदान सहयोग ४ वटा डिजिटल कांटा खरिद अनुदान सहयोग
३	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> ४१ हेक्टर तरकारी बालीको क्षेत्रफलमा विस्तार भएको
४	कृषि प्राविधिक शिक्षालय/अध्ययन संस्थान स्थापना/संचालन सहयोग	<ul style="list-style-type: none"> ३२८ यूवा विद्ध्यार्थिहरूले उन्नत कृषि प्रविधि सम्बन्धि ज्ञान पाएको
५	हाइटेक नर्सरी/ग्रीन हाउस स्थापना	<ul style="list-style-type: none"> ४ वटा उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण भै गुणस्तरिय बेमौषमि तरकारी उत्पादन नियन्त्रित खेति प्रविधिको शुरुवात
६	साना सिंचाई मर्मत तथा सम्भार	<ul style="list-style-type: none"> १४५ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण तथा मर्मत ५ वटा बृहत थोपा सिंचाई योजना संचालन (१.८ हे.) ५२ वटा साना सिंचाई मर्मत संभार योजना संचालन

१० परियोजना कार्यान्वयनबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरू

क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू	परियोजनाको लगानी रु हजारमा	मुख्य मुख्य उपलब्धी
१	कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना/संचालन	२५००+३१०५ = ५६०५	<ul style="list-style-type: none"> यान्त्रिकरणको लागी १ वटा ६० एचपी टेक्टर ८६ वटा मिनिटिलर,

			<ul style="list-style-type: none"> • १०१ वटा पावर स्प्रेयर, • १ झार गोड्ने मेशिन, • ज्याभ प्लान्टर १२ वटा, • खाडल खन्ने मेशिन (स्वायल अगर) ५ वटा
२	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना/संचालन	$२०००+६००$ $= २६००$	<ul style="list-style-type: none"> • १ वटा फोर्श पिकअप गाडि तरकारि ढुवानीको लागी • १ संकलन केन्द्र निर्माण • १ संकलन केन्द्र मर्मत • ३०० क्रेटको लागी अनुदान सहयोग • ४ वटा डिजिटल कांटा खरिद अनुदान सहयोग
३	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	$२५०+ १९१२$ $= २१६२$	<ul style="list-style-type: none"> • ५६ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक तरकारी खेती क्षेत्रफल विस्तार
४	कृषि प्राविधिक शिक्षालय/अध्ययन संस्थान स्थापना/संचालन सहयोग	$५००+ ९८४$ $=१४८४$	<ul style="list-style-type: none"> • २ वटा ९६ वर्ग मिटरका हाईटेक तरकारी उत्पादन घर निर्माण • १ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण • २ वटा प्रयोगशाला स्थापना • १ वटा मिनिटिलर • २ वटा च्याउघर निर्माण • ३ वटा प्लाष्टिक घर निर्माण
५	हाईटेक नर्सरी/ग्रीन हाउस स्थापना	$० + ३६९८$ $= ३६९८$	<ul style="list-style-type: none"> • ४ वटा उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण भै गुणस्तरिय बेमौषमि तरकारी उत्पादन
६	नर्सरी सेड निर्माण	$६०० + ०$ $= ६००$	<ul style="list-style-type: none"> • २ वटा तरकारी विरुवा उत्पादन नर्सरी घर निर्माण
७	कृषि जन्य उद्योग स्थापना		

8	प्राङ्गारिक मल/जैविक विषादी कारखाना स्थापना		
9	साना सिंचाई मर्मत तथा सम्भार	१०००+ ८५६२ = ९५६२	<ul style="list-style-type: none"> • १४५ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण तथा मर्मत • ५ वटा बृहत थोपा सिंचाई योजना संचालन (१.८ हे.) • ५२ वटा साना सिंचाई मर्मत संभार योजना संचालन
10	अन्य केही भए उल्लेख गर्ने		

११ कस्टम हायरिड सेन्टर र पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर अन्तर्गत ढुवानी साधन खरिद विवरण

क्र.स.	क्रियाकलाप	कस्टम हायरिड सेन्टर (क)	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर (ख)	संख्या (क+ख)	कुल रकम (रु. हजारमा)	
					परियोजना	कृषक
१	तरकारी ढुवानीको लागि सिंगल क्याव पिकअप गाडि खरिद कार्यक्रम		१ + ०	१	१५००	४७५

१२ कस्टम हायरिड सेन्टर र पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर अन्तर्गत अन्य मेशिनरी सामान खरिद विवरण

क्र.स.	सामाग्रीको नाम	कस्टम हायरिड सेन्टर (क)	पोष्टहार्भेष्ट सेन्टर (ख)	संख्या (क+ख)	कुल रकम (रु. हजारमा)	
					परियोजना	कृषक
१	६० HP ट्र्याक्टर	१+०		१	९३२	९३२

२	मिनि टिलर	२१+ ६५= ८६		८६	३४९२	३४९२
३	रिचार्जवेल पावर स्प्रेयर	४५+ ५६= १०१		१०१	२७२	२७२
४	स्वायल अगर/ड्रिल मेशिन	०+ ५ = ५		५	९५	९५
५	इलेक्ट्रिक स्प्रेयर	०+ १ = १		१	१९	१९
६	सिडलिङ्ग प्लान्टर	०+ १२ = १२		१२	२४	२४
७	हिवल ब्यारो					
८	तौल गर्ने डिजिटल कांटा	० + ४ = ४		४	४४.२	७.८

१३ सिंचाई सम्बन्धी विवरण

- योजना संख्या: ९७
- सिंचित क्षेत्रफल: १९८ हेक्टर
- लाभान्भित जनसंख्या: २२७५

१४ अनुदानका कार्यक्रमहरूको अवस्था र उपलब्धी

कार्यक्रमको नाम	वार्षिक अनुदान बजेट रु. लाखमा	वार्षिक अनुदान खर्च हजारमा	अनुदानग्राही संस्था (संख्या)				जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या	मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कैफियत
			समूह	सहकारी	जलउपभोक्ता समिति	उद्यमी			
भकारो सुधार कार्यक्रम	१३००	८५२	२४	२		४	१६४	<ul style="list-style-type: none"> • मुत्र संकलन तथा प्रयोग • घरेलु विषादी तथा पोषक तत्व उपलब्ध हुने 	
प्राविधिक शिक्षालय सहयोग कार्यक्रम	१०००	९८२					३२८	<ul style="list-style-type: none"> • ३२८ उच्च प्रविधि प्रशिक्षण • शैक्षिक गुणस्तर स्तरोन्तरी 	
प्लाष्टिक घर निर्माण कार्यक्रम	१६१४	१६००	२६	४		३	२०८	<ul style="list-style-type: none"> • ३४६ बेमौषमि तरकारी उत्पादन घर निर्माण • बार्षिक ३५० टन गुणस्तरिय तरकारी उत्पादन हुने 	
मागमा आधारित बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम	५००	५००	५०	५	२	५	१२५०	रासायनिक विषादिको विकल्पको रूपमा प्रयोग भै विषादीको प्रयोग न्यूनिकरण	

(वानस्पतिक/जैविक विषादि तथा पासोहरु)									
प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम	२०००	१९१२	९२	४	२	६	२०१४	४१ हेक्टर तरकारी बालीको क्षेत्रफल विस्तार भएको	
कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना (साना कृषि यन्त्र सेवा केन्द्र)	३१६५	३१०५	२४	४	२	८	६००	यान्त्रिकरणको लागि ६५ वटा मिनिटिलर, ५६ वटा पावर स्प्रेयर, १ झार गोड्ने मेशिन, ज्याभ प्लान्टर १२ वटा, खाडल खन्ने मेशिन (स्वायल अगर) ५ वटा	
पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना कार्यक्रम	६००	६००	६	१		६	१२००	<ul style="list-style-type: none"> • १ संकलन केन्द्र निर्माण • १ संकलन केन्द्र मर्मत • ३०० क्रेटको लागि अनुदान सहयोग • ४ वटा डिजिटल कांटा खरिद अनुदान सहयोग 	
साना सिंचाई मर्मत संभार योजना संचालन कार्यक्रम	८६०५	८५६२	९१	३		४	२२७५	<ul style="list-style-type: none"> • १४५ वटा प्लाष्टिक पोखरी निर्माण तथा मर्मत • ५ वटा बृहत थोपा सिंचाई योजना संचालन (१.८ हे.) • ५२ वटा साना सिंचाई मर्मत संभार योजना 	

								संचालन	
उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण ग्रीन हाउस/स्क्रिन हाउस निर्माण कार्यक्रम	३८०५	३६९८	३			१	४	<ul style="list-style-type: none"> ४ वटा उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण भै गुणस्तरिय बेमौषमि तरकारी उत्पादन नियन्त्रित खेति प्रविधको शुरुवात 	

अनुदानका कार्यक्रमहरूको तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक एकमुष्ट प्रगति स्थिति

तृतीय चौमासिक

एकमुष्ट भारित प्रगति प्रतिशत : ९९.४

एकमुष्ट वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ११२.५७

वार्षिक

एकमुष्ट भारित प्रगति प्रतिशत : ९८.१

एकमुष्ट वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ९७.६३

कार्यक्रम		खर्च प्रतिशत	
		तृतीय चौमासिक	वार्षिक
१	पूँजीगत (खर्च शिर्षक नं २६४१३)	१२५.२	९७.८८
२	चालुगत (खर्च शिर्षक नं २६४२३)	१०४	९६.९२
	जम्मा	११२.५७	९७.६३

१५ लाभग्राहीको विवरण

क्र.स.	क्रियाकलाप	लाभान्वित कृषक संख्या						
		महिला	पुरुष	जम्मा	दलित	जनजाति	अन्य	युवा कृषक
१.	भकारो सुधार कार्यक्रम	८२	८३	१६४	६	३१	१२७	१८
२.	प्राविधिक शिक्षालय सहयोग कार्यक्रम	१९२	१३६	३२८	१२	१९८	११८	३२८

३.	प्लाष्टिक घर निर्माण कार्यक्रम	९८	११०	२०८	९	११२	८७	९०
४.	मागमा आधारित बाली संरक्षण सेवा कार्यक्रम (वानस्पतिक/जैविक विषादि तथा पासोहरु)	७०६	५४४	१२५०	६२	५८४	६०४	१०५
५.	प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम	११६५	८४९	२०१४	१०४	१०८६	८२४	२००
	कस्टम हायरिड्ग सेन्टर स्थापना (साना कृषि यन्त्र सेवा केन्द्र)	२०८	३९२	६००	५६	३३२	२१२	७८
	पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना कार्यक्रम	५५८	६४२	१२००	१०७	५४७	५४६	२०४
	साना सिंचाई मर्मत संभार योजना संचालन कार्यक्रम	१२३४	१०४१	२२७५	१८७	९६४	११२४	५४२
	उच्च प्रविधियुक्त तरकारी उत्पादन घर निर्माण ग्रीन हाउस/स्क्रिन हाउस निर्माण कार्यक्रम	२	२	४		१	३	२
जम्मा		४२४५	३७९९	८०४३	५४३	३८५५	३६४५	१५६७

१६ बेरुजु सम्बन्धि विवरण

यस परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा कुनै बेरुजु नभएको ।

विवरण	नियमित गर्नु पर्ने	असुल उपर गर्नु पर्ने	पेशकी बेरुजु	जम्मा बेरुजु
नभएको				

१७ सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयासहरु

प्रयासहरु:

- कार्यक्रम बारे जानकारी सवैले देख्ने स्थानमा फलेक्स प्रिन्टमा राखिएको
- कार्यक्रम बारेको जानकारी सार्वजनिकिकरण गरिएको
- सुझाव/गुनासो पेटिकाको ब्यवस्था गरिएको
- सूचना सम्प्रेषणको लागी सूचना अधिकारीको ब्यवस्था गरिएको
- सहभागिता : निर्णय प्रक्रियामा सेवाग्राही समितिको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिएको
- सहमतिमूखी : व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्न प्रयत्न गरिएको
- पारदर्शीता: निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीता कायम गरिएको
- जवाफदेही : सेवाग्राहीहरुका आवश्यकतालाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने गरिएको
- प्रभावकारी एवम् कुशल ब्यवस्थापन: सरल, सहज र सुलभ ढंगले कार्यक्रम संचालन गरिएको
- हेल्पडेष्कको ब्यवस्था गरिएको

१८ यस अवधिका सिकाईहरु

- उच्च प्रविधियुक्त तरकारी खेती
- कृषिमा यान्त्रिकीकरण
- प्लाष्टिक घर भित्र ब्यवसायिक तरकारी खेती
- ड्रिप सिंचाई प्रविधि

- प्लास्टिक मलचिङ्ग प्रविधि